

(Contexto) Sequenciador

SEQUENCER

1

EEE \$\$\$ <3<3<3
Infraestrutura
de E-mail

red

E \$\$\$ <3<3<3
Cadastro com
Domínio
Fonético Curto

green

E \$\$\$ <3<3<3
Autenticação

green

2

EE \$\$\$ <3<3<3
Caixa de
Entrada
Responsiva

yellow

EEE \$\$\$ <3<3<3
Criação e envio
de mensagens
básicas

red X

MVP

E \$\$\$ <3<3<3
Inclusão de
domínios
alternativos

green

3

EE \$\$\$ <3
Mecanismos de
autenticação de
dois fatores (2FA)

yellow

EEE \$\$\$ <3<3<3
Filtro Anti-Spam

red X

EE \$\$\$ <3<3<3
Suporte
Humanizado

yellow

INCREMENT

4

E \$ <3
Inclusão de
anúncios

green

EEE \$\$\$ <3
Armazenament
o expandido

red X

EE \$\$\$ <3<3<3
Envio de e-mail
agendado

yellow

INCREMENT

5

EEE \$\$\$ <3<3<3
Agente de IA

red X

Product Backlog

Jira

Pesquisar

+ Criar

Fazer upgrade

Espaços

Mega Correo

Resumo Backlog Quadro Código Cronograma Documentos Formulários Desenvolvimento

Pesquisar no backlog

Filtrar

Epic

Sem epic

[EPIC] Autenticação e Onboarding Fônico

[EPIC] Interface MVP

Data de início
18 de maio de 2026

Data de entrega
2 de junho de 2026

Ver todas as informações

[EPIC] Segurança Avançada e Confiança

[EPIC] Anti-Spam Inteligente e Entregabilidade

[EPIC] Experiência do Cliente e Suporte Humanizado

[EPIC] Monetização e Motor de Anúncios

▼ Sprint 1 18 mai – 1 jun (5 tickets)

Permitir que o usuário crie uma nova conta com domínio fônico disponível e consiga se autenticar no sistema.

SCRUM - 12 [US-3] Cadastro de Conta com Escolha de Nome Disponível

SCRUM - 10 [INFRA-1] Configuração do Servidor SMTP/IMAP Seguro

SCRUM - 13 [US-4] Visualização da Caixa de Entrada (Inbox) Adaptativa

SCRUM - 14 [US-5] Criação e Envio de Mensagens Básicas

SCRUM - 16 [NFR-1] Segurança e Privacidade (Conformidade/LGPD)

+ Criar

23 0 0

Iniciar sprint

[EPIC] AUTENTICAÇÃO...	A FAZER ▼	1	=	
[EPIC] AUTENTICAÇÃO...	A FAZER ▼	8	=	
[EPIC] INTERFACE MVP:	A FAZER ▼	5	=	
[EPIC] INTERFACE MVP:	A FAZER ▼	8	=	
	A FAZER ▼	1	=	

5 de 5 tickets visíveis | Estimativa: 23 de 23

▼ Backlog (9 tickets)

8 0 0

Criar sprint

SCRUM - 15 [NFR-2] Entregabilidade e Reputabilidade de E-mail (Performance/Segurança)	A FAZER ▼	3	=		
SCRUM - 11 [INFRA-2] Implementação de SPF, DKIM e DMARC	[EPIC] AUTENTICAÇÃO...	A FAZER ▼	5	=	
SCRUM - 25 [US-4] Ativação de Autenticação em Duas Etapas (2FA) via SMS ou Aplicativo	[EPIC] SEGURANÇA A...	A FAZER ▼	-	=	
SCRUM - 26 [US-5] Bloqueio e Denúncia Manual de Remetentes Suspeitos	[EPIC] EXPERIÊNCIA ...	A FAZER ▼	-	=	
SCRUM - 27 [US-7] Visualização de Anúncios não Intrusivos no Rodapé do Webmail	[EPIC] MONETIZAÇÃO...	A FAZER ▼	-	=	
SCRUM - 28 [US-8] Upgrade de Conta para Plano de Armazenamento Expandido (Premium)	[EPIC] ARMAZENAME...	A FAZER ▼	-	=	
SCRUM - 29 [US-9] Agendamento de Data e Horário para Envio de E-mails	[EPIC] RECURSOS AV...	A FAZER ▼	-	=	
SCRUM - 30 [US-10] Geração de Resumos Automatizados para E-mails Longos com IA	[EPIC] ASSISTENTE D...	A FAZER ▼	-	=	
SCRUM - 31 [US-11] Acesso e Leitura de Mensagens via Aplicativo Mobile Nativo	[EPIC] APLICATIVOS ...	A FAZER ▼	-	=	

+ Criar

Épicos + Cronograma

Mega Correo

Resumo Backlog Quadro Código **Cronograma** Documentos Formulários Desenvolvimento +

Buscar linha de tempo ...

Seleção: Epic Tipo Categoria do status

Ticket	June	July - September	October - December	January - March '27	April - June '27	July - September '27
Sprints	Fe...					
> SCRUM-8 [EPIC] Autenticação e Onboarding Fonético						
> SCRUM-9 [EPIC] Interface Webmail MVP						
> SCRUM-17 [EPIC] Segurança Avançada e Confiança						
> SCRUM-18 [EPIC] Anti-Spam Inteligente e Entregabilidade						
> SCRUM-19 [EPIC] Experiência do Cliente e Suporte Humanizado						
> SCRUM-20 [EPIC] Monetização e Motor de Anúncios						
> SCRUM-21 [EPIC] Armazenamento Premium e Escalabilidade						
> SCRUM-22 [EPIC] Recursos Avançados de Produtividade						
> SCRUM-23 [EPIC] Assistente de Inteligência Artificial						
> SCRUM-24 [EPIC] Aplicativos Móveis Nativos (iOS e Android)						
+ Criar Epic						

Hoje Semanas Meses **Trimestres**

DoR e DoD a serem seguidos

Para as **histórias de usuário** são:

DoR:

- **Padrão INVEST:** A história é Independente, Negociável, Valiosa, Estimável, Pequena (Small) e Testável.
- **Critérios de Aceite:** Os critérios de sucesso estão claramente descritos (preferencialmente usando o formato Dado/Quando/Então).
- **UX/UI:** O ou wireframe está anexado à tarefa no Jira.
- **Dependências:** Não há impedimentos externos ou dependências técnicas travando o início do item.
- **Estimativa:** O time técnico refinou a tarefa e atribuiu uma pontuação (Story Points).

DoD:

- **Revisão de Código (Code Review):** O código passou por Pull Request e foi aprovado por pelo menos um par.
- **Testes:** Testes unitários foram escritos e a cobertura mínima estipulada foi atingida.
- **Ambiente:** O código foi integrado e implantado (deployed) com sucesso no ambiente de Homologação (Staging).
- **Validação de Critérios:** A história foi testada e cumpre 100% dos critérios de aceite definidos no DoR.
- **Zero Bugs Críticos:** Nenhum bug de severidade Alta ou Crítica foi gerado em decorrência da entrega.

Para os **habilitadores e requisitos não funcionais** são:

DoR:

- **Critérios de Aceite:** Os critérios de sucesso estão claramente descritos (preferencialmente usando o formato Dado/Quando/Então).
- **Dependências:** Não há impedimentos externos ou dependências técnicas travando o início do item.
- **Estimativa:** O time técnico refinou a tarefa e atribuiu uma pontuação (Story Points).

DoD:

- **Revisão de Código (Code Review):** O código passou por Pull Request e foi aprovado por pelo menos um par.
- **Testes:** Testes unitários foram escritos e a cobertura mínima estipulada foi atingida.

- **Ambiente:** O código foi integrado e implantado (deployed) com sucesso no ambiente de Homologação (Staging).
- **Validação de Critérios:** A tarefa técnica foi testada e cumpre 100% dos critérios de aceite definidos no DoR.
- **Zero Bugs Críticos:** Nenhum bug de severidade Alta ou Crítica foi gerado em decorrência da entrega.